

SCHEDA DI DETERMINA DI MODIFICA DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO N. 3/2022

OGGETTO DELL'APPALTO	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DALL'AREA DEL CAMPO BASE EXPO 2015. CIG: 8941618898 - CUP H42C21000750005 – MODIFICA DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA SCHEDA DI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 193/2021
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i..
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO E SCONTO OFFERTO	Costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе IDEA SRL con socio unico (mandataria) e DAF Costruzioni Stradali S.r.l. (mandante).
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	In considerazione dell'estensione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, come disposto dal D.L. del 24 dicembre 2021, n. 221, in ottemperanza alla D.G.R. n. XI/3277 del 23 giugno 2020, il valore dell'affidamento pari ad Euro 827.946,47 (IVA esclusa) va aumentato dell'importo di Euro 14.903,04 (IVA esclusa) per l'incremento del 2% delle spese generali riferito all'intero importo dell'affidamento. Pertanto, l'importo contrattuale è pari ad Euro 842.849,51 (IVA esclusa), determinato come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 808.126,19 (IVA esclusa) A CORPO al netto dello sconto offerto in sede di gara dall'Appaltatore pari al 38,99999%; - Euro 19.820,28 (IVA esclusa) A MISURA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - Euro 14.903,04 (IVA esclusa) per l'incremento previsionale delle spese generali ai sensi della D.G.R. n. XI/3277 del 23 giugno 2020.

DATA

13 gennaio 2022

L'Amministratore Delegato
Igor De Biasio